

# Fondi per abbellire il vallo-tomo

Mori, la Provincia stanZIA altri 20 mila euro per opere di inserimento ambientale



Il vallo-tomo "rinverdito"

► MORI

La Provincia ha approvato una perizia suppletiva e di variante al progetto dell'intervento di inserimento ambientale del vallo-tomo di Mori: l'ammontare dei lavori cresce di 20.125, ma – con travasi dal ribasso a base d'asta e da altre somme a disposizione – la spesa complessiva rimane di 305.406 euro. I lavori sono stati suddivisi in due lotti: il lotto A (141 mila euro) prevede la realizzazione dei manufatti e dei presidi della sicurezza, il lotto B (79 mila euro) opere del verde. Il lotto A comprende la realizzazione di muri con paramento in pietra calcarea faccia-vista in corri-

spondenza del piede del tomo, di scogliere e muri a secco a coronamento del piazzale per la manutenzione, di parapetti e di linee vita a presidio delle vie di manutenzione nonché dell'accesso all'area del vallo-tomo. La variante riguarda proprio il lotto A (affidato all'impresa Costruzioni Calzà): è emersa, al fine di agevolare la futura attività di manutenzione dell'opera in corso di esecuzione, l'opportunità di una parziale modifica al progetto per realizzare un'unica tipologia di sistema anticaduta che consenta di incrementare il livello di sicurezza per gli operai. Tale modifica implica la sostituzione degli ancoraggi

metallici in acciaio corten, a sostegno della linea vita, con micropali in acciaio e calcestruzzo, la previsione di un maggior numero di ore in economia per utilizzo di mezzi (autogru e piattaforma mobile) e manodopera per il montaggio delle connessioni metalliche del sistema anticaduta in corrispondenza dei plinti di ancoraggio nonché la realizzazione di plinti di fondazione in calcestruzzo. La modifica richiederà otto giorni di lavoro in più: in ogni caso bisognerà fare in fretta, perché l'unica pista di accesso al cantiere per i mezzi pesanti sarà a disposizione fino al 18 agosto.

(m.cass.)